



Rétrospective du sprint n°1

Willy François: "Product Owner"

Gabriel Salamand : "Programmeur"

Wilfried Klein: "Programmeur"

Romain Bessonnaud : "Scrum Master"

Bilan technique :

Remarques du client :

API :

- Demande production d'une liste exhaustive de toutes les requêtes disponibles pour en savoir plus sur les données accessibles.

Export du site :

- Se renseigner pour exporter en Excel ou CSV les données.

Analyse existant :

- Modifier la forme pour le rapport final.

User-story non validées :

- Aucunes

User-story validées :

- Demande accès API.
- Analyse existant

Bilan humain :

Nous avons survécu au premier sprint et nous sommes d'attaque pour le prochain.

Chacun trouve sa place dans le groupe, le projet suit son cours.

Analyse de la présentation devant le client (ce qui a été validé ou non) :

Tout à été validé pour ce premier sprint, le client a réitéré sa demande concernant la possibilité d'un export des données. Il souhaite aussi une liste détaillée des données disponibles. Nous allons donc faire le nécessaire d'ici la prochaine réunion.

Analyse de l'effort : (à partir du burndown chart)

Nous avons réalisé toutes les user-stories choisies pour ce premier sprint.
Il faut dès à présent compléter GitLab pour mieux renseigner nos user-stories.

Difficultés rencontrées et moyens mis en œuvre pour les surmonter :

Les difficultés que nous avons rencontré sont :

- Apprentissage du php
- Découverte de l'API
- Attente de validation de notre demande d'accès à l'API